

**План мероприятий  
по обеспечению перехода на ФГОС начального общего образования в  
МОУ Курихинской ООШ**

Направление мероприятий	№	Название мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО	1	Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО образовательного учреждения	До 01.07.2011	Рабочая группа
	2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями Устава школы, локальных актов, должностных инструкций работников ОУ, договоров и др.	До 01.08.2011	Администрация ОУ
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО	3	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ( цели образовательного процесса, режима занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	До 01.07.2011	Администрация ОУ
	4	Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)	До 01.08.2011	Администрация ОУ
Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО	5	Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО и информирование педагога 1-го класса (2011 г.)	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР, руководитель М/О
	6	Создание, пополнение и реклама электронного банка нормативно-правовых и методических материалов по ФГОС	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР

	7	Создание рабочей группы, регулирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО	Июнь 2011 г.	Администрация ОУ
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	8	Участие в районных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР, руководитель М/О
	9	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу)	До 01.07.2011	Зам директора по УВР, руководитель М/О
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО	10	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи введением ФГОС НОО	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР, руководитель М/О
	11	Обучение учителей начальных классов использованию разнообразных форм организации образовательного процесса	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР, руководитель М/О
Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО	12	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО	В течение 2010-2011 учебного года	Администрация ОУ
	13	Организация и проведение круглых столов по обсуждению вопросов введения ФГОС НОО	В течение 2010-2011 учебного года	Зам директора по УВР, руководитель М/О