

Головой Ю И
Головой Ю А
Святовой Ю А



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» февраля 2022 года

№ 76

**О реализации мероприятия по созданию
в 2022 году и функционированию
в Вознесенском муниципальном районе
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2022 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 06.12.2021 года № 316-01-63-2851/21 и «Об утверждении типового дизайн – проекта и зонирования помещений Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в Нижегородской области в 2022 году» от 31.01.2022 года № 316-01-63-137/22, методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей:

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вх. 38 от 09.02.22

1. Определить муниципальным координатором, ответственным за создание в 2022 году и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Центры «Точка роста») Ермакову Нину Михайловну, заведующего отделом образования администрации Вознесенского муниципального района (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по созданию в 2022 году и функционированию Центров «Точка роста» в Вознесенском муниципальном районе (Приложение).

3. Обеспечить приведение площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и типовым дизайн – проектом Центров «Точка роста».

Глава местного
самоуправления района



И. А. Мартынов

**План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по
созданию в 2022 году и функционированию центров
образования естественнонаучной и технологической направленностей
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
(далее – Центры «Точка роста»)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Определение муниципального координатора по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в Вознесенском муниципальном районе	Постановление администрации Вознесенского муниципального района	Ермакова Н. М.	Февраль 2022 год
2.	Разработка локальных нормативных документов по созданию и функционированию Центров «Точка роста»	Постановление, приказы	Святова Ю. А., (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 1 марта 2022 года
3.	Создание раздела «Точка роста» на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций, размещение локальных нормативных документов Центра «Точка роста»	Раздел «Точка роста» на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций	Святова Ю. А., (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 1 марта 2022 года

4.	Формирование проектов зонирования Центров «Точка роста»	Проект зонирования Центров «Точка роста»	Святова Ю. А., (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 15 марта 2022 года
5.	Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ Центров «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 31 мая 2022 года
6.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста», приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещение Центров «Точка роста», соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования	МБУ «Сервисный центр», руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	Июнь – 15 августа 2022 года
7.	Доставка и наладка оборудования	Подтверждающие документы, оборудование	Поставщики оборудования, Святова Ю. А. (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	Июнь - август 2022 года
8.	Подбор педагогических работников Центров «Точка роста»	Распределение рабочих функций	Святова Ю.А. (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ	До 1 июня 2022 года

			«Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	
9.	Повышение квалификации педагогических работников Центров «Точка роста»	Удостоверения о повышения квалификации	Руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	Согласно отдельному графику
10.	Разработка основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров «Точка роста»	Приказы МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	Руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 31 мая 2022 года
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»: 11.1. Ознакомление обучающихся и их родителей с основными и дополнительными образовательными программами, реализуемыми Центрами «Точка роста» 11.2. Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров «Точка роста»	Приказы МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ», протоколы родительских собраний	Руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	До 25 мая 2022 года До 1 сентября 2022 года
12.	Проведение мониторинга по	По форме, определяемой	Святова Ю. А. (по согласованию),	25 августа 2022 года,

	приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Минпросвещение м России или федеральным оператором	руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	далее ежегодно
13.	Открытие Центров «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ, на сайтах отдела образования и МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	Святова Ю. А. (по согласованию), МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	1 сентября 2022 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Отчет	Святова Ю. А. (по согласованию), руководители МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ» и МБОУ «Мотызлейская ООШ»	1 октября 2022 года, далее - ежеквартально