



**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества  
МБОУ «Курихинская ООШ» на 2022 г**

1	2	3	4	5
	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества</b>			
1.1	Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН). Создание рабочей группы реализации ЦМН.	до 31.03.2022	Шмырова А.В.	Приказ
1.2	Разработка дорожных карт реализации ЦМН.	до 05.04.2022	Шмырова А.В. Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Дорожные карты
1.3	Разработка и утверждение положений о программе наставничества.	до 11.04.2022	Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Утверждение положения о программе наставничества
1.4	Согласование и утверждение дорожных карт по внедрению ЦМН.		Шмырова А.В. Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Согласованные и утвержденные дорожные карты
1.5	Разработка и утверждение иной распорядительной		Шмырова А.В.	Приказ

	<p>документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в реализации ЦМН, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сроки внедрения ЦМН в образовательной организации;</li> <li>- назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей;</li> <li>- назначение ответственных за материально - техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;</li> <li>- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;</li> <li>-планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации;</li> <li>-утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации.</li> </ul>		<p>Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.</p>	
1.6	<p>Заключение соглашений с организациями - партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2022 г.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Шмырова А.В.</p>	<p>Соглашения с организациями - партнерами</p>
1.7	<p>Реализация ЦМН в МБОУ «Курихинская ООШ», включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка условий для реализации программ ЦМН;</li> <li>- формирование и актуализация базы наставляемых;</li> <li>- формирование и актуализация базы наставников;</li> <li>- отбор и обучение наставников;</li> <li>- формирование наставнических пар или групп;</li> </ul>	<p>В соответствии со сроками реализации программ наставничества</p>	<p>Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.</p>	<p>Методические рекомендации, распорядительные акты</p>

	- организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.			
1.8	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	В течение всего периода реализации ЦМН	Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Перечень партнерских организаций
1.9	Формирование баз наставников на уровне МБОУ «Курихинская ООШ»,	В течение всего периода реализации ЦМН	Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов.
1.10	Разработка программно-методических материалов на, необходимых для реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Программно - методическое обеспечение реализации ЦМН
1.11	Организация и проведение информационно просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях,	В течение всего периода реализации ЦМН	Гусев А.А. Ваняева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Информационная кампания

	официальных ресурсах организаций, участников ЦМН			
2	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально	Гусев А.А. Валяева О.М. Макарцова О.Н. Уривская Н.И.	Аналитические материалы